

## **Rahmenkredit für den baulichen Unterhalt der Gemeindestrasse im Jahr 2016; Abrechnung**

### **1           AUSGANGSLAGE**

Der GGR hat an der Sitzung vom 24. Mai 2016 einen Rahmenkredit für den baulichen Strassenunterhalt von CHF 500'000.00 gesprochen. Der Rahmenkredit umfasst auch Arbeiten des 1. Quartals 2017, welche im Rahmen des Strassenunterhalts bis zur Sprechung des nachfolgenden Kredits ausgeführt wurden.

### **2           AUSGEFÜHRTE ARBEITEN**

#### Strassensanierung Weststrasse

Das Projekt wurde im Herbst 2016 / Frühling 2017 realisiert. Zusammen mit den Gemeindebetrieben wurden die Leitungen und die Strasse (Entwässerung, Beleuchtung, Kofferung, Trag- und Deckschicht) erneuert.

#### Sanierung Kräyigenweg

Das Projekt wurde im Februar / März 2017 realisiert. Zusammen mit den Gemeindebetrieben wurden die Leitungen und die Strasse (Entwässerung, Beleuchtung, Kofferung, Trag- und Deckschicht) erneuert.

#### Sanierung Flora- und Eichenstrasse (Elfenau- bis Weststrasse)

Das Projekt wurde im Herbst 2016 / Frühling 2017 realisiert. Zusammen mit den Gemeindebetrieben wurden die Leitungen und die Strassenoberfläche erneuert.

#### Strassensanierung Ahornweg

2015 wurden die Leitungen durch die Gemeindebetriebe im Ahornweg erneuert. Die Einwohnergemeinde hat sich daraufhin im Herbst 2016 entschieden, auch die Strassen zu sanieren.

#### Projekte Dritter, Anpassung / Diverse

Bei den Projekten Dritter gilt es, auf folgende Bauvorhaben hinzuweisen:

- Beleuchtung Quartierweg
- Beleuchtung Florastrasse
- Verbesserung Veloweg am Kranichweg 32+34
- Mettlenhölzliweg, Sanierung Trottoir

### 3 KOSTEN

	Ausgaben	Kredit	Differenz	
Langsamverkehr	26'439.10	30'000.00	-3'560.90	
<b>Deckbelags- und Oberflächen-</b> <b>sanierung</b>	<b>327'134.10</b>	<b>320'000.00</b>	<b>7'134.10</b>	
Ahornweg	71'734.60	70'000.00	1'734.60	
Weststrasse	164'520.70	190'000.00	-25'479.30	1
Kräyigenweg	21'644.35	25'000.00	-3'355.65	2
Egghölzliweg und Grossweidweg	8'405.65	25'000.00	-16'594.35	3
Flora-/Eichenstrassen	60'828.80	60'000.00	828.80	
Hübeliweg	0.00	0.00		4
Rainweg	0.00	0.00		5
<b>Projekte Dritter /Anpassungen /</b> <b>Diverses</b>	<b>90'576.15</b>	<b>150'000.00</b>	<b>-59'423.85</b>	
<b>Total</b>	<b>444'149.35</b>	<b>500'000.00</b>	<b>-55'850.65</b>	

- 1 Minderkosten infolge Kostenteiler gbm und Minderausmass
- 2 Minderkosten infolge Kostenteiler gbm und Minderausmass
- 3 Projekte wurden aufgrund Koordination mit gbm und der ausstehender Klärung der Eigentumsverhältnisse beim Egghölzliweg verschoben
- 4 Projekt wurde ausserhalb des Rahmenkredits finanziert und realisiert
- 5 Projekt aufgrund Koordination mit gbm verschoben

### 4 ANTRAG

Gestützt auf die vorliegenden Ausführungen beantragen wir dem Grossen Gemeinderat, folgenden

#### B e s c h l u s s

zu fassen:

Die Abrechnung über den Rahmenkredit für den baulichen Unterhalt der Gemeindestrassen im Jahr 2016 wird genehmigt. Sie schliesst bei einem bewilligten Rahmenkredit von CHF 500'000.00 mit CHF 444'149.35 ab (Kreditunterschreitung von CHF 55'850.65).

Muri bei Bern, 16. Oktober 2017

GEMEINDERAT MURI BEI BERN

Der Präsident: Die Sekretärin:

Thomas Hanke Karin Pulfer