

## Begegnungszone Bahnhofstrasse Gümligen; Abrechnung Verpflichtungskredit

### 1 AUSGANGSLAGE

Der GGR hat an der Sitzung vom 20. September 2016 einen Verpflichtungskredit (6150.5010.22 "Areal Bahnhof Nord; Begegnungszone") für die Realisierung einer Tempo-20-Zone an der Bahnhofstrasse in Gümligen über CHF 1'375'000.00 (Nettoanteil Einwohnergemeinde Muri bei Bern CHF 485'000.00) gesprochen.

### 2 AUSGEFÜHRTE ARBEITEN

Es wurden folgende Arbeiten ausgeführt:

- Aufhebung des Schottergleises und Umwandlung in ein begehbares Betongleis
- Anpassung der Strasse und des Gleisbereichs an das Behindertengleichstellungsgesetz (Erhöhung Perronkante auf 24 cm, taktile Markierungen)
- Neue Anordnung und Erhöhung der Anzahl Veloabstellplätze auf der nord- und Südseite des Bahnhofes Gümligen (Doppelstockparker)
- Ersatz der bestehenden RBS-Wartehalle
- Funktionelle Anbindung der "alten Teigi" an die Begegnungszone
- Einrichtung der Tempo-20-Zone (Begegnungszone) vom Avec-Shop bis Bahnübergang Bahnhofstrasse
- Aufwertung Vorplatz Mattenhof mittels Sitzbänken und Bepflanzung

### 3 KOSTEN

	<b>Ausgaben</b>	<b>Kredit</b>	<b>Differenz</b>
Bauarbeiten	CHF 666'619.00	CHF 924'000.00	-CHF 257'381.00
Honorare / Bewilligungen / Vermessung	CHF 228'964.90	CHF 170'000.00	CHF 58'964.90
Ausstattung / Markierung / Umgebung / Bepflanzung	CHF 87'860.50	CHF 125'000.00	-CHF 37'139.50
Baunebenkosten+Reserve	CHF 18'239.25	CHF 156'000.00	-CHF 137'760.75
<b>Total</b>	<b>CHF 1'001'683.65</b>	<b>CHF 1'375'000.00</b>	<b>-CHF 373'316.35</b>

**Kostenbeteiligung Dritter**

RBS	CHF 120'156.30
SBB	CHF 314'756.85
Swisscanto	CHF 126'480.00
Frick Verwaltungen AG	CHF 170'000.00
<b>Total Kostenbeteiligung Dritter</b>	<b>CHF 731'393.15</b>

**Total Anteil Einwohnergemeinde Muri bei Bern      CHF 270'290.50**

Die im Kreditantrag veranschlagten Nettokosten für die Gemeinde über CHF 485'000.00 werden somit um –CHF 214'709.50 unterschritten. Dies ist vor allem auf den ungewöhnlichen Vergabeerfolg bei den Baumeisterarbeiten zurückzuführen. Die Zusatzkosten für die nachträglich beschlossenen Aufwertungsmassnahmen vor dem Mattenhof konnten somit innerhalb des bewilligten Kredits ausgeführt werden.

**4****ANTRAG**

Gestützt auf die vorliegenden Ausführungen beantragen wir dem Grossen Gemeinderat, folgenden

**B e s c h l u s s**

zu fassen:

Die Abrechnung des Verpflichtungskredites 6150.5010.22 "Areal Bahnhof Nord; Begegnungszone" wird genehmigt. Sie schliesst bei einem bewilligten Kredit von CHF 1'375'000.00 mit CHF 1'001'683.65 ab (Kreditunterschreitung von –CHF 373'316.35).

Muri bei Bern, 10. Mai 2021

GEMEINDERAT MURI BEI BERN

Der Präsident:                      Die Sekretärin:

Thomas Hanke

Corina Bühler