

Rahmenkredit für den baulichen Unterhalt der Gemeindestrassen im Jahr 2014 / Abrechnung

1 **AUSGANGSLAGE**

Der GGR hat an der Sitzung vom 21. Januar 2014 einen Rahmenkredit für den baulichen Strassenunterhalt von CHF 500'000.00 gesprochen.

2 **AUSGEFÜHRTE ARBEITEN**

Deckbelags- und Oberflächensanierungen

Bei den ausgeführten Deckbelags- und Oberflächensanierungen gilt es auf folgende Bauvorhaben hinzuweisen:

- Belag Thunstrasse 74 (Grenze Raiffeisenbank/ Zufahrt Gemeindehaus)
- Füllerichstrasse
- Belpstrasse
- Feldstrasse (Risssanierung)

Mettlenhölzliweg; Sanierung Strasse

Dieses Projekt wurde im Herbst 2014 realisiert. Im Perimeter Blüemlisalpstrasse bis zur Elfenaustrasse wurde im Bereich der Strasse und des Trottoirs ein neuer Deckbelag eingebaut, die Randversteinung erneuert und die Entwässerung verbessert. Die Gemeindebetriebe Muri bei Bern hatten vorgängig die Leitungen erneuert.

Steinhübeliweg; Sanierung Strasse

Der Steinhübeliweg befand sich seit längerer Zeit in einem desolaten Zustand (Belagsflicke, Risse). Die Bauverwaltung realisierte im Bereich Aebnitstrasse bis Verzweigung Steinhübeliweg den Einbau eines neuen Deckbelages, die Erneuerung der Randabschlüsse und eine Teilerneuerung der

Strassenentwässerung. Die Kofferung musste vollständig ersetzt werden. Vorgängig wurden die Leitungen der gbm erneuert.

Anpassen an Projekte Dritter

Bei den Projekten Dritter gilt es auf folgende Bauvorhaben hinzuweisen:

- Entwässerung Dammweg

- RBS Haltestelle Worbstrasse
- Beleuchtung Hess-Strasse
- Beleuchtung Dunantstrasse

3

ABRECHNUNG

	Projekte	Kosten- schätzung	Abrechnung	Differenz	beim GR beantragte Kredite
1)	Thorackerstrasse; Bau Veloweg entlang Strasse Storchenweg - Seidenberggässchen	50'000.00	0.00	0.00	0.00
2)	Aebnit-Gümligenfeld; Fusswegverbindung; Neubau eines Mergelfussweges	50'000.00	0.00	0.00	0.00
3)	Gehweg Tannental, Neubau eines Mergelfussweges	50'000.00	0.00	0.00	0.00
4)	Deckbelags- und Oberflächenanierunge n - Belpstrasse - Füllerichstrasse - Feldstrasse - Thunstrasse 74	350'000.00	22'941.40	- 327'058.60	0.00
5)	Mettlenhölzliweg; Sanierung Strasse	0.00	195'556.15	+ 195'556.15	205'000.00
6)	Steinhübeliweg; Sanierung Strasse	0.00	112'886.05	+112'886.05	150'000.00
7)	Markierung; Rechtsvortritte, Kernfahrbahn Füllerichstrasse	0.00	52'578.25	+ 52'578.25	56'000.00
8)	Anpassungen an Projekte Dritter / Diverses	100'000.00	105'889.45	+ 5'889.45	0.00
	Total in CHF + Einnahme (378.00)	500'000.00	489'851.30	- 10'148.70	
	Total in CHF	500'000.00	489'473.30	- 10'526.70	

- 1) Eigentümer nicht einverstanden.
- 2) Bis auf weiteres verschoben, Bedürfnis der Anwohner ist z.Z. nicht ausreichend gegeben.
- 3) Wurde auf das Jahr 2015 verschoben.
- 4) Der Belag an der Belp- und Füllerichstrasse wurde infolge Mängel auf Garantie erneut eingebaut. 90% der geplanten Kosten wurden bereits im Jahr 2013 verrechnet.
- 5) Gemäss Road-Management
- 6) Gemäss Road-Management
- 7) Gemäss Road-Management
- 8) Meistens werden diese Projekte durch private Bauvorhaben ausgelöst; dies weil oftmals die Erschliessungsleitungen der gbm zu diesen privaten Bauten auch eine nachfolgende Strassensanierung nach sich ziehen.

4

ANTRAG

Gestützt auf die vorangehenden Ausführungen beantragen wir dem Grossen Gemeinderat folgenden

Beschluss

zu fassen:

Die Abrechnung über den Rahmenkredit für den baulichen Unterhalt der Gemeindestrassen im Jahr 2014 wird genehmigt. Sie schliesst bei einem bewilligten Rahmenkredit von CHF 500'000.00 mit CHF 489'473.30 ab (Kreditunterschreitung von CHF 10'526.70).

Muri bei Bern, 13. April 2015

GEMEINDERAT MURI BEI BERN
Die Vizepräsidentin Die Sekretärin

Daniela Pedinelli Stotz Karin Pulfer