

## **Thunstrasse, Verschiebung Schloss- und Kirchenmauer mit neuer Wegverbindung zur Kirche; Kreditabrechnung**

### **1            AUSGANGSLAGE**

Der Grosse Gemeinderat hat an der Sitzung vom 18. Februar 2020 einen Verpflichtungskredit (brutto, exkl. Beiträge Kirchgemeinde und Landerwerb durch Kanton Bern) für die Verschiebung der Schloss- und Kirchenmauer mit einer neuen Wegverbindung zwischen Restaurant Sternen zur Kirche über CHF 1'450'000.00 inkl. MWST gesprochen.

### **2            AUSGEFÜHRTE ARBEITEN**

Es wurden folgende Arbeiten ausgeführt:

- Schlossmauer: Sanierung auf einer Länge von 60 m, Neubau als Stahlbetonkonstruktion 45 m, Kalkhydratverputz auf gesamter Länge (105m).
- Kirchenmauer: Neubau als Stahlbetonkonstruktion mit vorgehängten Kalksandsteinplatten auf 45 m.
- Neubau Fussweg und Stützmauer zum Schlosspark hin, Länge 90 m inkl. Neuanpflanzungen im Schlosspark.
- Verbreiterung der Thunstrasse zwischen Sternenplatz und Kirchgemeindehaus auf 7.50 m mit durchgehendem Velostreifen Fahrtrichtung Bern.
- Diverse Anpassungen Vorland Thunstrasse 84, 86, und 96 sowie Kirchackerstrasse 5. Ersatz von drei Bäumen Thunstrasse 84.
- Anpassung Einmündung Belpstrasse in Thunstrasse (inkl. Lichtsignalanlage).
- Anpassung der Strassenbeleuchtung.
- Ersatz Wasser und Gasleitung, Neubau Kanalisationsleitung Liegenschaft Thunstrasse 88, Neubau Fernwärmeleitung zu Kirche Muri.

Sämtliche Arbeiten erfolgten in einer Bauherrengemeinschaft zwischen dem Kanton Bern, Oberingenieurkreis II, der Gemeinde Muri bei Bern, der Kirchgemeinde Muri bei Bern, der Gemeindebetriebe Muri und privaten Anstössern.

**3 KOSTEN**

Landerwerb	CHF	43'680.00
Archäologie	CHF	14'776.30
Baumeisterarbeiten	CHF	1'054'495.80
Honorare	CHF	110'306.93
Verkehrsführung	CHF	20'186.05
Reserve bei Ablehnung Nachkredit "hindernisfreie Wege Friedhof Muri"	CHF	0.00
Diverses/ Reserve	CHF	83'765.15
<b>Total</b>	<b>CHF</b>	<b>1'327'210.23</b>

Der bewilligte Bruttokredit über CHF 1'450'000.00 wird mit einer Kreditunterschreitung von CHF 122'789.77 (-8%) abgerechnet. Netto fallen der Gemeinde Kosten über CHF 1'083'232.93 (Betrag Kirchengemeinde CHF 238'000.00 und Ertrag Landerwerb Kanton CHF 5'977.30).

**4 ANTRAG**

Gestützt auf die vorliegenden Ausführungen beantragen wir dem Grossen Gemeinderat, folgenden

**Beschluss**

zu fassen:

Die Abrechnung des Verpflichtungskredites 6150.5010.26 "Thunstrasse, Verschiebung Schloss- und Kirchenmauer mit neuer Wegverbindung zur Kirche" wird genehmigt. Sie schliesst bei einem bewilligten Kredit von CHF 1'450'000.00 mit CHF 1'327'210.23 ab (Kreditunterschreitung von CHF 122'789.77).

Muri bei Bern, 16. Oktober 2023

GEMEINDERAT MURI BEI BERN

Der Präsident      Die Sekretärin

Stephan Lack      Corina Bühler