

## **Dennigkofenweg, Sanierung und Umgestaltung; Abrechnung Verpflichtungskredit**

### **1 AUSGANGSLAGE**

Der GGR hat an der Sitzung vom 25. Juni 2013 einen Verpflichtungskredit (6150.5010.11 "Dennigkofenweg; Sanierung / Umgestaltung") über CHF 700'000.00 gesprochen.

### **2 AUSGEFÜHRTE ARBEITEN**

Es wurden folgende Arbeiten ausgeführt:

- Umgestaltung Dennigkofenweg als Kernfahrbahn
- Einbau eines lärmindernden Belags
- Messkampagne über die Wirkung des lärmindernden Belags über mehrere Jahre (letzte Messung Herbst 2020)

Die Messkampagne über die letzten sechs Jahre hat gezeigt, dass der Belag nach wie vor eine gut bis sehr gute lärmindernde Wirkung aufweist.

### **3 BEGRÜNDUNG**

Die Projektabschlussrechnung erfolgt erst zum jetzigen Zeitpunkt, da die Messkampagne bis im Herbst 2020 gelaufen ist.

### **4 KOSTEN**

Bauarbeiten	CHF 528'593.30
Honorare / Publikationen / Baunebenkosten	CHF 68'829.45
Kontrollen / Überprüfungen / Analysen	CHF 33'995.65
Markierung	CHF 11'696.65
<b>Total</b>	<b>CHF 643'115.05</b>

Der bewilligte Kredit über CHF 700'000.00 kann somit mit einer Kreditunterschreitung von CHF 56'884.95 abgerechnet werden.

**5 ANTRAG**

Gestützt auf die vorliegenden Ausführungen beantragen wir dem Grossen Gemeinderat, folgenden

**B e s c h l u s s**

zu fassen:

Die Abrechnung des Verpflichtungskredites 6150.5010.11 "Dennigkofenweg; Sanierung / Umgestaltung" wird genehmigt. Sie schliesst bei einem bewilligten Kredit von CHF 700'000.00 mit CHF 643'115.05 ab (Kreditunterschreitung von – CHF 56'884.95).

Muri bei Bern, 12. Juli 2021

GEMEINDERAT MURI BEI BERN

Der Präsident: Die Sekretärin:

Thomas Hanke Corina Bühler

**Beilage:**

Kontoauszug 6150.5010.11 "Dennigkofenweg; Sanierung / Umgestaltung"