
Aktivitätsname Notizen
Zugewiesen

e 
Ressourcen

Startdatum Enddatum
O. N. D. J. F. M. A. M. J. J. A. S. O. N. D. J. F. M. A. M. J. J. A. S. O. N. D. J. F. M. A. M. J. J. A. S. O. N. D. J. F. M. A. M. J. J. A. S. O. N. D. J. F. M. A. M. J.

2020 2021 2022 2023 2024 2025

O. N. D. J. F. M. A. M. J. J. A. S. O. N. D. J. F. M. A. M. J. J. A. S. O. N. D. J. F. M. A. M. J. J. A. S. O. N. D. J. F. M. A. M. J. J. A. S. O. N. D. J. F. M. A. M. J.

Sanierung und Erweiterung 
Gemeindehaus Muri
Allgemein 19.10.2020 22.8.2022

Sitzungsraster 19.10.2020 22.8.2022

Ad-hoc Kommision 19.10.2020
19.11.2020
29.10.2021
19.8.2021
12.8.2021
7.7.2021
3.5.2022

22.3.2022
10.2.2022
17.2.2022
31.3.2022
7.7.2022

19.10.2020
19.11.2020
29.10.2021
19.8.2021
12.8.2021
7.7.2021
3.5.2022

22.3.2022
10.2.2022
17.2.2022
31.3.2022
7.7.2022

Ad-hoc KommisionAd-hoc Kommision Ad-hoc KommisionAd-hoc KommisionAd-hoc KommisionAd-hoc Kommision Ad-hoc KommisionAd-hoc KommisionAd-hoc KommisionAd-hoc KommisionAd-hoc KommisionAd-hoc Kommision

Projektleitungsteam (PLT) 9.11.2020
7.12.2020
18.1.2021
1.2.2021

15.2.2021
1.3.2021

15.3.2021
12.4.2021
26.4.2021
10.5.2021
25.5.2021
7.6.2021
5.7.2021

29.3.2021
21.6.2021
21.4.2022
15.11.2021
1.11.2021

18.10.2021
4.10.2021
20.9.2021
6.9.2021

23.8.2021
9.8.2021

13.12.2021
10.1.2022
10.1.2022
24.1.2022
7.2.2022
21.2.2022
7.3.2022
21.3.2022
4.4.2022
2.5.2022
19.4.2022
16.5.2022
30.5.2022
13.6.2022
27.6.2022
11.7.2022

25.7.2022
8.8.2022

22.8.2022

9.11.2020
7.12.2020
18.1.2021
1.2.2021

15.2.2021
1.3.2021

15.3.2021
12.4.2021
26.4.2021
10.5.2021
25.5.2021
7.6.2021
5.7.2021

29.3.2021
21.6.2021
21.4.2022
15.11.2021
1.11.2021

18.10.2021
4.10.2021
20.9.2021
6.9.2021

23.8.2021
9.8.2021

13.12.2021
10.1.2022
10.1.2022
24.1.2022
7.2.2022
21.2.2022
7.3.2022
21.3.2022
4.4.2022
2.5.2022
19.4.2022
16.5.2022
30.5.2022
13.6.2022
27.6.2022
11.7.2022

25.7.2022
8.8.2022

22.8.2022

Projektleitungsteam (PLT)Projektleitungsteam (PLT)Projektleitungsteam (PLT)Projektleitungsteam (PLT)Projektleitungsteam (PLT)Projektleitungsteam (PLT)Projektleitungsteam (PLT)Projektleitungsteam (PLT)Projektleitungsteam (PLT)Projektleitungsteam (PLT)Projektleitungsteam (PLT)Projektleitungsteam (PLT)Projektleitungsteam (PLT)Projektleitungsteam (PLT)Projektleitungsteam (PLT) Projektleitungsteam (PLT)Projektleitungsteam (PLT)Projektleitungsteam (PLT)Projektleitungsteam (PLT)Projektleitungsteam (PLT)Projektleitungsteam (PLT)Projektleitungsteam (PLT)Projektleitungsteam (PLT)Projektleitungsteam (PLT)Projektleitungsteam (PLT)Projektleitungsteam (PLT)Projektleitungsteam (PLT)Projektleitungsteam (PLT)Projektleitungsteam (PLT)Projektleitungsteam (PLT)Projektleitungsteam (PLT)Projektleitungsteam (PLT)Projektleitungsteam (PLT)Projektleitungsteam (PLT)Projektleitungsteam (PLT)Projektleitungsteam (PLT)Projektleitungsteam (PLT)Projektleitungsteam (PLT)Projektleitungsteam (PLT)Projektleitungsteam (PLT)Projektleitungsteam (PLT)Projektleitungsteam (PLT)Projektleitungsteam (PLT)

Generalplanersitzung / 
Koordinationssitzung

Co. Architekten 11.1.2021
9.2.2021
2.3.2021
16.3.2021
31.3.2021
13.4.2021
27.4.2021
11.5.2021

26.5.2021
8.6.2021

22.6.2021
10.8.2021
24.8.2021
7.9.2021
21.9.2021
5.10.2021
19.10.2021
2.11.2021
16.11.2021

11.1.2021
9.2.2021
2.3.2021
16.3.2021
31.3.2021
13.4.2021
27.4.2021
11.5.2021

26.5.2021
8.6.2021

22.6.2021
10.8.2021
24.8.2021
7.9.2021
21.9.2021
5.10.2021
19.10.2021
2.11.2021
16.11.2021

Generalplanersitzung / KoordinationssitzungGeneralplanersitzung / KoordinationssitzungGeneralplanersitzung / KoordinationssitzungGeneralplanersitzung / KoordinationssitzungGeneralplanersitzung / KoordinationssitzungGeneralplanersitzung / KoordinationssitzungGeneralplanersitzung / KoordinationssitzungGeneralplanersitzung / KoordinationssitzungGeneralplanersitzung / KoordinationssitzungGeneralplanersitzung / KoordinationssitzungGeneralplanersitzung / KoordinationssitzungGeneralplanersitzung / KoordinationssitzungGeneralplanersitzung / KoordinationssitzungGeneralplanersitzung / KoordinationssitzungGeneralplanersitzung / KoordinationssitzungGeneralplanersitzung / KoordinationssitzungGeneralplanersitzung / KoordinationssitzungGeneralplanersitzung / KoordinationssitzungGeneralplanersitzung / Koordinationssitzung

Bausitzung

Ferien

Stadt Bern

Projektleiter Bauherr

Projektleiter Planer

Projektleiter Nutzer

Reporting 15.3.2021 15.3.2021 Reporting

31 Vorprojekt 17.11.2020 29.10.2021

Aussenraum 19.11.2020 29.10.2021

Bedürnissabklärung Politischer Findungsprozess Co./EGM 19.11.2020 19.5.2021 Bedürnissabklärung

Entwicklung Vision Gemeindeplatz Unter Einbindung der Nachbarn Co./EGM 20.5.2021 7.7.2021 Entwicklung Vision Gemeindeplatz

Pflichtenheft EGM 20.5.2021 16.6.2021 Pflichtenheft

Erarbeiten Konzepte Co. Architekten 8.7.2021 12.8.2021 Erarbeiten Konzepte

Vorprojektplanung Aussenraum Co. Architekten 13.8.2021 20.9.2021 Vorprojektplanung Aussenraum

Kostenschätzung ±15% In eBKP-H Co. Architekten 21.9.2021 4.10.2021 Kostenschätzung ±15%

Erstellen Dokumentation Phase 31 Co. Architekten 5.10.2021 18.10.2021 Erstellen Dokumentation Phase 31

Phasenabschlüss 31 Co. Architekten18.10.2021 18.10.2021 Phasenabschlüss 31

Prüfung Phasenabschluss 31 EGM 19.10.2021 29.10.2021 Prüfung Phasenabschluss 31

Genehmigung Phase 31 durch 
Gemeinderat

Gleichzeitig erfolgt die Freigabe für 
die Phase 32 Bauprojekt

EGM 29.10.2021 29.10.2021
Genehmigung Phase 31 durch Gemeinderat

Gebäude 17.11.2020 29.10.2021

Pflichtenheft EGM 17.11.2020 26.3.2021 Pflichtenheft

Pflichtenheft Genehmigung durch 
Gemeinderat

EGM 26.3.2021 26.3.2021
Pflichtenheft Genehmigung durch Gemeinderat

Aufnahmen / Sondagen Überprüfen der Plangrundlagen, 
definieren von notwendigen 
Sondagen

Co. Architekten 29.3.2021 4.5.2021 Aufnahmen / Sondagen

Erarbeiten Konzepte Architektonische- und 
Haustechnische Konzepte, Farb und 
Materialkonzept VP

Co. Architekten 29.3.2021 12.7.2021 Erarbeiten Konzepte

Vorprojektplanung Gebäude Co. Architekten 5.5.2021 19.8.2021 Vorprojektplanung Gebäude

Kostenschätzung ±15% In eBKP-H Co. Architekten 20.8.2021 2.9.2021 Kostenschätzung ±15%

Erstellen Dokumentation Phase 31 Co. Architekten 3.9.2021 16.9.2021 Erstellen Dokumentation Phase 31

Phasenabschluss 31 Co. Architekten 16.9.2021 16.9.2021 Phasenabschluss 31

Prüfung Phasenabschluss 31 EGM 17.9.2021 29.9.2021 Prüfung Phasenabschluss 31

Genehmigung Phase 31 durch 
Gemeinderat

Gleichzeitig erfolgt die Freigabe für 
die Phase 32 Bauprojekt

EGM 29.10.2021 29.10.2021
Genehmigung Phase 31 durch Gemeinderat

32 Bauprojekt 1.11.2021 3.5.2022

Planungen 1:100 Co. Architekten 1.11.2021 2.3.2022 Planungen 1:100

Farb und Materialkonzept Co. Architekten 10.1.2022 10.2.2022 Farb und Materialkonzept

Leitdetail Co. Architekten 11.2.2022 22.3.2022 Leitdetail

Kostenvoranschlag +10% In eBKP-H oder BKP Co. Architekten23.3.2022 5.4.2022 Kostenvoranschlag +10%

Erstellen Dokumentation Phase 32 Co. Architekten 6.4.2022 21.4.2022 Erstellen Dokumentation Phase 32

Phasenabschluss 32 Co. Architekten 21.4.2022 21.4.2022 Phasenabschluss 32

Prüfen Phasenabschluss 32 EGM 22.4.2022 3.5.2022 Prüfen Phasenabschluss 32

Genehmigung Phase 32 durch 
Gemeinderat

Gleichzeitig erfolgt die Freigabe für 
die Phase 33 Baubewilligung

EGM 3.5.2022 3.5.2022
Genehmigung Phase 32 durch Gemeinderat

Politischer Prozess 4.5.2022 23.9.2022

Vorbereitung Abstimmungsbotschaft EGM 4.5.2022 1.7.2022 Vorbereitung Abstimmungsbotschaft

Grosser Gemeinderat EGM 1.7.2022 1.7.2022 Grosser Gemeinderat

Vorbereitung Abstimmungsbotschaft EGM 4.7.2022 16.9.2022 Vorbereitung Abstimmungsbotschaft

Volksabstimmung EGM 23.9.2022 23.9.2022 Volksabstimmung

Provisorien 23.9.2022 9.5.2025

Planung Anmiete Provisorium EGM 23.9.2022 19.12.2022 Planung Anmiete Provisorium

Bereitstellung EGM 20.12.2022 21.6.2023 Bereitstellung

Auszug / Einzug Provisorium EGM 22.6.2023 24.8.2023 Auszug / Einzug Provisorium

Nutzungsdauer Provisorium EGM 25.8.2023 4.2.2025 Nutzungsdauer Provisorium

Einzug / Auszug Provisorium EGM 17.2.2025 7.3.2025 Einzug / Auszug Provisorium

Rückbau / Rückgabe Provisorium EGM 10.3.2025 9.5.2025 Rückbau / Rückgabe Provisorium

33 Baubewilligung 22.4.2022 18.7.2023

Dossier Baueingabe Co. Architekten22.4.2022 21.9.2022 Dossier Baueingabe

Baueingabe Co. Architekten22.9.2022 22.9.2022 Baueingabe

Baubewilligungsverfahren Regierungsstatthalter22.9.2022 12.5.2023 Baubewilligungsverfahren

Baubewilligung Regierungsstatthalter12.5.2023 12.5.2023 Baubewilligung

Einarbeiten Auflagen Co. Architekten 15.5.2023 18.7.2023 Einarbeiten Auflagen

Phasenabschluss 33 18.7.2023 18.7.2023 Phasenabschluss 33

41 Ausschreibung 23.9.2022 26.7.2023

Erstellen Vergabekonzept Co. Architekten23.9.2022 29.9.2022 Erstellen Vergabekonzept

Vorspann Co. Architekten30.9.2022 20.10.2022 Vorspann

Leistungsverzeichnisse Co. Architekten21.10.2022 23.2.2023 Leistungsverzeichnisse

Vergabeverfahren 24.2.2023 19.7.2023

Öffentliche Beschaffung Co. Architekten24.2.2023 19.7.2023 Öffentliche Beschaffung

Einladung Beschaffung Co. Architekten 1.5.2023 19.7.2023 Einladung Beschaffung

Freihändige Beschaffung Co. Architekten 1.5.2023 19.7.2023 Freihändige Beschaffung

Vergabe EGM 20.7.2023 26.7.2023 Vergabe

Phasenabschluss 41 26.7.2023 26.7.2023 Phasenabschluss 41

51 Ausführungsplanung 21.10.2022 25.8.2023

Erstellen Werkverträge Co. Architekten 27.7.2023 25.8.2023 Erstellen Werkverträge

Ausführungspläne 21.10.2022 25.8.2023

1:50 Co. Architekten21.10.2022 25.8.2023 1:50

Detailpläne Co. Architekten24.2.2023 25.8.2023 Detailpläne

Phasenabschluss 51 25.8.2023 25.8.2023 Phasenabschluss 51

52 Ausführung 28.8.2023 11.10.2024

Bauausführung Co. Architekten28.8.2023 9.10.2024 Bauausführung

Phasenabschluss 52 11.10.2024 11.10.2024 Phasenabschluss 52

53 Inbetriebnahme 14.10.2024 14.2.2025

Inbetriebnahmen Co. Architekten14.10.2024 10.1.2025 Inbetriebnahmen

Phasenabschluss 53 20.1.2025 14.2.2025 Phasenabschluss 53
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