Co. Architekten 20. Nov. 2020

Zugewiesen 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Aktivitatsname Notizen e Startdatum| Enddatum
Ressourcen O.N.|D.[J|FM|A[M|J|J]|A|S|ON[D.|J|F|M|A|M|J|J|A|S.[O|N[D.|J|F|M[A|M|J|J[A|S |[O|N|D.|J|F[M|A|[M|J|J|A[S|O|N|D.[J|F.[M|A|M]|J
1 Sanierung und Erweiterung
Gemeindehaus Muri
2 |Allgemein 19.10.2020 | 22.8.2022
3 Sitzungsraster 19.10.2020 | 22.8.2022 g
4 Ad-hoc Kommision 19.10.2020 | 19.10.2020 dstomis d Y sivpii % i & 3
5 Projektleitungsteam (PLT) 911.2020 | 9.1.2020 ‘«Wﬁ W@W )
6 Generalplanersitzung / Co. Architektd 1112021 | 11.1.2021 O&QM“ s L( 0 L
Koordinationssitzung 9.2.2021 9.2.2021
7 Bausitzung
8 Ferien
9 Stadt Bern
10 Projektleiter Bauherr
1 Projektleiter Planer
12 Projektleiter Nutzer
13
14 |Reporting 156.3.2021 | 15.3.2021 ‘ Repporting
15
16 |31 Vorprojekt 17.11.2020 | 29.10.2021
17
18 | Aussenraum 19.11.2020 | 29.10.2021 ﬂ ¥
19 Bedurnissabkldrung Politischer Findungsprozess Co./EGM 19.1.2020 | 19.5.2021 : ng
20 Entwicklung Vision Gemeindeplatz Unter Einbindung der Nachbarn Co./EGM 20.5.2021 7.7.2021 :’:] i Vigion
21 Pflichtenheft EGM 20.5.2021 16.6.2021 [E=3 t
22 Erarbeiten Konzepte Co. Architektg  8.7.2021 12.8.2021 | iten Konzepte
23 Vorprojektplanung Aussenraum Co. Architektg 13.8.2021 20.9.2021 ::T
24 Kostenschdtzung +15% In eBKP-H Co. Architektg 21.9.2021 4.10.2021 t} K His%e
25 Erstellen Dokumentation Phase 31 Co. Architektg 5.10.2021 | 18.10.2021 q rstellen hase 31
26 Phasenabschliss 31 Co. Architektg 18.10.2021 | 18.10.2021 ,4.,” P r 5]
27 Priifung Phasenabschluss 31 EGM 19.10.2021 | 29.10.2021 | & Prifun 31
28 Genehmigung Phase 31durch Glleichzeitig erfolgt dlie Freigabe fiir | EGM 29.10.2021 | 29.10.2021 P durkh
Gemeinderat die Phase 32 Bauprojekt
29
30 Gebdude 17.11.2020 | 29:10.2021
31 Pflichtenheft EGM 17.11.2020 | 26.3.2021 |
32 Pﬂicht.enheft Genehmigung durch EGM 26.3.2021 | 26.3.2021 ‘ ptlichtbnhdft . "
Gemeinderat
Aufnahmen / Sondagen Uberpriifen der Plangrundlagen, Co. Architektg 29.3.2021 4.5.2021 ) /
33 definieren von notwendigen
Sondagen
Erarbeiten Konzepte Architektonische- und Co. Architektg 29.3.2021 12.7.2021 - ite) Konzepte
34 Haustechnische Konzepte, Farb und
Materialkonzept VP
35 Vorprojektplanung Geb&ude Co. Architektg 5.5.2021 19.8.2021 r
36 Kostenschdtzung +15% In eBKP-H Co. Architektg 20.8.2021 2.9.2021 I:* Ks 8%
37 Erstellen Dokumentation Phase 31 Co. Architektg  3.9.2021 16.9.2021 q rsteflen ase 31
38 Phasenabschluss 31 Co. Architektg 16.9.2021 | 16.9.2021 a.‘ 1
39 Priifung Phasenabschluss 31 EGM 17.9.2021 | 29.9.2021 EI—‘ Prifun: 3
40 Genehmigung Phase 31 durch G.Ieichzeitig erfolgt c!ie Freigabe fiir | EGM 29.10.2021 | 29.10.2021 l* 4 durkh
Gemeinderat die Phase 32 Bauprojekt
4
42 |32 Bauprojekt 112021 | 35.2022 4
43 Planungen 1:100 Co. Architektg  1.11.2021 2.3.2022 R Planungen J:10q
44 | Farbund Materialkonzept Co. Architektd 10.1.2022 | 10.2.2022 [ ‘ rbf §nd
45 | Leitdetail Co. Architekte 11.2.2022 | 22.3.2022 IfT‘l eitdetall
46 Kostenvoranschlag +10% In eBKP-H oder BKP Co. Architekte 23.3.2022 | 5.4.2022 [2 * K g +10pe
47 Erstellen Dokumentation Phase 32 Co. Architektg  6.4.2022 | 21.4.2022 o[ ErstellenD ion Phage 32
48 Phasenabschluss 32 Co. Architektg 21.4.2022 | 21.4.2022 32
49 Priifen Phasenabschluss 32 EGM 22.4.2022 | 3.5.2022 Priffen iss) 3
50 Genehmigung Phase 32 durch G.Ieichzeitig erfolgt di.e‘Freigube fur |[EGM 3.5.2022 3.5.2022 * Phdse 42 ddrch
Gemeinderat die Phase 33 Baubewilligung
51
52 |Politischer Prozess 4652022 | 23.9.2022 9
53 Vorbereitung Abstimmungsbotschaft EGM 4.5.2022 1.7.2022 ] berpitung
54 Grosser Gemeinderat EGM 1.7.2022 1.7.2022 Grosser iindl
55 Vorbereitung Abstimmungsbotschaft EGM 4.7.2022 | 16.9.2022 I‘ 9 t
56 Volksabstimmung EGM 23.9.2022 | 23.9.2022 ’ i g
57
58 |Provisorien 2392022 | 9.5.2025 w |
59 Planung Anmiete Provisorium EGM 23.9.2022 | 19.12.2022 E Planung
60 Bereitstellung EGM 20.12.2022 | 21.6.2023 ! T
61 Auszug / Einzug Provisorium EGM 22.6.2023 | 24.8.2023 n }|  [uspug { Einpug
62 Nutzungsdauer Provisorium EGM 25.8.2023 | 4.2.2025 L I\‘ Nyt
63 Einzug / Auszug Provisorium EGM 17.2.2025 | 7.3.2025 D‘JF, Einzug|/ Al
64 Riickbau / Riickgabe Provisorium EGM 10.3.2025 | 9.5.2025 ===
65
66 |33 Baubewilligung 22,4.2022 | 18.7.2023 L
67 Dossier Baueingabe Co. Architektq 22.4.2022 | 21.9.2022 Posgier
68 Baueingabe Co. Architektg 22.9.2022 | 22.9.2022
69 Baubewilligungsverfahren Regierungsstq 22.9.2022 | 12.5.2023 T ngsverfafiren
70 Baubewilligung Regierungsstq 12.5.2023 | 12.5.2023 ¢ igung
71 Einarbeiten Auflagen Co. Architektg 15.5.2023 | 18.7.2023 1 E i Auflagen
72 Phasenabschluss 33 18.7.2023 | 18.7.2023 ‘ 33
73
74 |41 Ausschreibung 23.9.2022 | 26.7.2023 v
75 Erstellen Vergabekonzept Co. Architektg 23.9.2022 | 29.9.2022 W [Erstelle opzept
76 Vorspann Co. Architektg 30.9.2022 | 20.10.2022 orspan
77 Leistungsverzeichnisse Co. Architektg 21.10.2022 | 23.2.2023 n Lei
78 Vergabeverfahren 2422023 | 19.7.2023 v
79 Offentliche Beschaffung Co. Architektg 24.2.2023 | 19.7.2023 T ffentligh affyng
80 Einladung Beschaffung Co. Architektg 1.5.2023 | 19.7.2023 = i Bejchdffung
81 Freihdndige Beschaffung Co. Architektg 1.5.2023 | 19.7.2023 !
82 Vergabe EGM 20.7.2023 | 26.7.2023 q Verpabf
83 Phasenabschluss 41 26.7.2023 | 26.7.2023 ‘ 4
84
85 |51 Ausfiihrungsplanung 2110.2022 | 25.8.2023 [ |
86 Erstellen Werkvertrage Co. Architektg 27.7.2023 | 25.8.2023 IFI Erstellen Werkvertrige
87 | Ausfihrungsplane 21102022 | 25.8.2023 [ ‘
88 1:50 Co. Architektg 21.10.2022 | 25.8.2023 I T, 1:50
89 Detailpléne Co. Architektg 24.2.2023 | 25.8.2023 I Detgil
90 Phasenabschluss 51 25.8.2023 | 25.8.2023 ’ 5
91
92 |52 Ausfiihrung 28.8.2023 | 11.10.2024 ri
93 | Bauausfiihrung Co. Architektd 28.8.2023 | 9.10.2024 ¥ ‘l Bualsfrru|
94 Phasenabschluss 52 11.10.2024 | 11.10.2024 ‘ 52
95
96 |53 Inbetriebnahme 14.10.2024 | 14.2.2025
97 Inbetriebnahmen Co. Architekte 14.10.2024 | 10.1.2025 l‘
98 Phasenabschluss 53 20.1.2025 | 14.2.2025 ‘:’j h
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